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Erkrankung, Quarantane und Bauvertrage

Bei Fragen zu Behinderungen und deren Auswirkungen greifen § 6 VOB/B sowie § 642
BGB. Dabei wird zwischen der Zuordnung der Behinderung unterschieden - liegt sie im
Risikobereich des Auftraggebers (AG) oder Auftragnehmers (AN)?

Bestehende Bauvertrage
1 Terminabsage durch den Auftraggeber

Sagt Ihr Auftraggeber (oder Architekt, Ingenieurbtiro)
fixe Termine (Baubesprechungen etc.) wegen poten-
zieller Ansteckungsgefahr ab, ist es das Risiko des
AG. Zeigen Sie die Behinderung an und behalten Sie
sich vorsorglich Mehrkosten bzw. Entschadigungs-
anspruche vor.

2 Erkrankter Mitarbeiter

Kranke Mitarbeiter (bspw. Corona) oder Mitarbeiter
mit Krankheitsverdacht (zu Hause) liegen im Risiko-
bereich des AN. Die Erkrankung wird mit einer ,nor-
malen” Grippe/Erkaltung gleichgesetzt — ohne Folge
einer Behinderung nach § 6 VOB/B mit Bauzeitver-
langerung. Sie mussen prufen, ob Sie gegentiber den
restlichen Mitarbeitern Mehrarbeit zur Kompensati-
on anordnen.

3 Behordliche Quarantdne mehrerer Mitarbeiter

Das Risiko liegt auf Ihrer AN-Seite. Weil die Recht-
sprechung noch liickenhaft ist: Zeigen Sie vorsorglich
die Behinderung gegenuber dem AG an, weil man ev.
auch von hoherer Gewalt ausgehen kann (oder ande-
ren flir den AN unabwendbare Umstande). Heben Sie
zum Beweis die behordliche Anordnung auf.

4 Quarantdne der gesamten Belegschaft

Hier gelten hohere Gewalt bzw. andere fur Sie un-
abwendbare Umstande. Auch hier fehlt aber eine si-
chere Rechtsprechung. Heben Sie die behdrdlichen
Anordnungen auf, zeigen Sie eine Behinderung durch

hohere Gewalt oder andere unabwendbare Umstan-
de an und weisen Sie auf die Verlangerung der Aus-
fUhrungsfristen hin.

5 Baustelle (nicht Betrieb) im Quarantane-Gebiet

Das liegt im Risikobereich des AG. Die Folge: Verlan-
gerung der Ausfiihrungsfristen. Zeigen Sie schriftlich
die Behinderung an und behalten Sie sich den An-
spruch von Mehrkosten bzw. Entschadigungsan-
spruchen vor.

Neue Bauvertrage

Corona und die Ansteckungsgefahr sind allgemein
bekannt. Bei neuen Vertragen sollten Sie einen mog-
lichst grol3en Zeitpuffer zur Abfederung von Erkran-
kungen etc. einplanen. VVertragliche Regelungen zur
Verlangerung der Ausfiihrungsfristen sind denkbar.

Behinderungsanzeige

Sind Sie unsicher, ob Sie mit einer Behinderung mit
Verlangerung der Ausflihrungsfristen zu tun haben,
zeigen Sie vorsorglich (immer schriftlich) die Behin-
derung an und behalten Sie sich vorsorglich Mehr-
kosten bzw. Entschadigungsanspriiche vor. Es kann
spater noch geprift werden, ob hohere Gewalt/ein
unabwendbares Ereignis vorlag oder nicht. Heben Sie
Krankschreibungen und behdrdliche Quarantanean-
ordnungen auf.

Passen Sie das Muster den Einzelfall an. Der Mus-
ter-Bescheid zur Anordnung hauslicher Quarantane
des Robert-Koch-Instituts.
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